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钢 结 构 施 工 组 织 设 计 

编制 

审核 

批准                       

       
 
第一章 概况                                              
第一节 编制依据 

 1、国内、钢结构施工的各种技术资料。 

3.现行建安工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准 

 4.现场调查资料 

 5.相关工程施工经验。 

 6、结构设计、制作、安装、验收采用的技术标准和技术规定。 

  1建筑钢结构焊接规程JGJ81-95 

  2建筑安装工程质量检验评定标准GBJ300-88 

  3《建筑用压型钢板》GB/T12754-1998 

  4建筑安装工程质量检验收标准JGJ90-91 

     

                        第二节 工程概况 

 

本工程为兰州好为尔乳业钢结构厂房总建筑面积4133.16m2。房位

于兰州市安宁区兰州交通大学西侧的原厂区。 

该厂房钢结构为两连跨变截面H型钢拱形屋架结构屋面采用玻璃

丝棉夹心彩钢拱形屋面屋面设采光带排水天沟。 

屋面、墙体檩条均采用C型钢檩条 外部墙面采用M5.0混合砂浆砌

筑粘土空心砖内部部分隔断采用复合彩板围护。 

 第三节 施工条件 

该厂房拆除工程位于兰州市安宁区好为尔乳业老厂区内因拆除

工程需保持钢结构的原结构的完整性必须加强现场施工工序的合理安

排按流水作业的方式组织拆除施工。现场拆除工作已准备就绪具

备了开工条件。 

第四节 工程特点 

1本工程涉及到土建、钢结构、水、电、暖、动力管道安装等专

业工程交叉重叠施工作业多。 

    2钢结构构件拆除标准高、要求严投入设备多运输工作量

较大。 

    3拆除施工现场与原有建筑物、厂房较近施工时需做好周围

建筑物、电线、电缆等的安全防护工作。 

  

                       第五节 施工准备 

1根据该工程的要求提出机械设备、工具、材料计划并在现场

做好检查、验收工作。 

2准备拆除专用工具。 

3提出所要与建设单位配合的工作及辅助计划。 

4负责现场验收材料及现场保管工作。 

5检查钢构件、附件的尺寸、型号并做好标记归类工作。 

6 对参加拆除 施工的全体工作人员进行技术安全交底工作。 

7清理安拆除现场。 

9配合甲方做好工程管理工作。 10拆除工具器械主要有吊车脚手架电焊机、电钻、扳子、水

平仪、钢尺、工具袋、小线、焊条、钢板、铁锤、安全帽、电焊手套、

云石锯、拉铆枪等工具。 

 

 第二章  施工工艺流程    

第一节 拆除工程安全技术交底 

拆除工程指的是建筑施工中对原有建筑物或不合格的建筑物的拆除

工作。由于被拆除的建筑物的情况各异容易发生危险故在施工中应

注意 

1在进行拆除工作前应对建筑物结构强度进行详细调查制定拆除

施工方案并对全体职工进行详细的安全技术交底负责人要到现场指

挥施工。 

2拆除工作开始前应将电线、天然气管道等通往被拆除建筑物的支

线切断或迁移。 

3拆除建筑物前应在周围设安全栏杆禁止其他人员入内。 

4拆除建筑物应遵守拆除方案自上而下进行禁止数层同时拆除。

拆除作业人员应站在脚手架或稳固的结构上操作拆除某部分时要

防止其他部分发生坍塌拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进

行。 

5拆除前应将有倒塌危险的结构物用支柱等临时加固。 6拆除建筑物时楼板上不准多人聚集和集中堆放材料拆除较大或

较重的材料应用起重机吊下、运走。散碎材料应用溜放槽溜下拆下

的材料要及时清理、运走。 

 

第二节 拆除施工流程 

1,车间内部的水电暖 

  采用人工和脚手架配合作业现将内部所有电路及水暖管线进行拆除

归类。 

2、屋面板 

   采用人工屋面作业和车间内部脚手架作业同时进行屋面板与中间

夹心层及屋面底板分层拆除的方法材料吊运至地面需采用人工和吊滑

轮相结合的方法初步单个进行。车间内部上脚手架的施工人员需佩戴安

全帽及安全带作业防止事故发生。 

3.屋面檩条及次结构 

  采用人工在屋面直接作业拆除需做到保险带与保险绳相结合的安全

措施单个逐步拆卸逐个吊运至地面车间内部人员需听从指挥人员

统一指挥进出车间进行搬运。 

4.车间内部墙板 

  采用人工在车间内部逐个拆卸并搬运至车间外部平整堆放待拉运。 

5.内部楼承板 

  采用空压机破碎锤配合人工作业完成拆除时底部严禁站人将混凝

土破碎拆除后再将楼承板同步拆除。 

6.车间内部次结构及管线 

  采用人工配合电焊机氩弧焊切割机进行拆卸。使用吊滑轮进行吊放

检查各连接部位是否与主结构脱离。 7.主钢梁 

  采用相应起重吨位的吊车配合人工进行拆卸先使用吊车将待拆梁进

行稳固待吊检查起吊绳是否安全牢靠人工拆卸梁与柱的连接螺栓并

检查是否完全脱离待完全脱离人员下柱到地面后再指挥吊车慢慢起吊

运至地面再进行分段拆卸。此环节是整个工程最为重要的一项工作需

做到顺序流畅指挥有序安全才有保障。 

8.钢柱 

  采用破碎工具配合人工先将各钢柱与原有混凝土的连接拆除然后

采用吊车将待吊柱进行稳固待吊人工将钢柱与地脚螺栓连接处的螺栓

拆卸并检查是否完全脱离后在进行起吊指挥吊车将其平稳放至地面待

拉运。 

                  第三章     劳动力计划  

劳动力计划 

1、现场安装人员 

电焊工        4人               测  工      1人  

拆除工        13人               工  长      1人          

 

 

 第四章  质量保证体系及技术、质量保证措施 

  第一节  质量保证体系 

 

在组织机构上建立由项目经理直接负责工程技术人员中间控制专

职质检员作业检查班组质量监督员自检互检的质量保证组织系统将每个岗位、每个职工的质量职责都纳入项目承包的岗位合同中并制

定严格的奖罚标准使施工过程的每一道工序、每一道部位都处于受控

状态。并同经济效益挂钩保证工程的整体质量。 

面对激烈的市场竞争企业只有通过质量创信誉通过质量求生存质

量的保证依赖于科学的管理和严格的要求。我公司在工程施工中不断吸

取经验已形成彩板制作、加工、安装及机械配件开发的整套工艺服务。

严格贯彻技术交底、技术复核、自检互检原材料检验和隐蔽工程验收

等技术管理制度具体质量保证措施。 

第二节  技术措施 

为确保工程安全不仅要有良好的施工管理还要采取相应的技术措施

只有技术与管理同时上水平才能把质量创优目标落到实处。 

1制订科学的施工方案和详细的施工工艺 

工程实施中还将对各项工程制订进一步的施工组织设计方案编制详细

的施工工艺。 

2选用先进设备提高装备技术水平。 

3坚持隐蔽工程检查签制度施工单位自检后请监理工程师进行

复检签证做到层层把关尊重和服从监理单位的质量检查认可否则

不得进行下道工序的施工。 

4严格按照设计文件、现行技术规范、规程、规则和国家现行《建

筑安装工程施工及验收规范》、《工程质量检验评定标准》以及施工图

实施项目部对工程质量每旬检查一次应随时组织检查并邀请业主、

监理等有关人员参加认真听取意见。 5做好技术和质量管理的各项基础工作工程日志记录详细、技术

交底、隐蔽工程检查签证、变更设计、工程质量评定和工程试验等各项

资料齐全完整工程竣工时及时向业主提供完整的全部资料。 

 第五章  施工工期保证措施  

一工期目标按要求日期开工并确保在规定的工期内竣工。 

二具体措施 

根据我公司的实际情况和施工组织管理水平确保工程按期完工为工

程早投入使用争取宝贵时间采用如下具体措施 

1、为加快施工进度确保提前完工为此我们将做到“三快”即“进场

快、施工准备快、开工快”抓紧施工有利季节不断掀起施工高潮

高速度完成任务。 

2、建立岗位责任进行岗前培训搞好内部承包确保单位的责权利

相统一调动职工的生产积极性使工程任务落实到实处不断提高效率

加快施工步伐。 

3、科学组织安排施工加强施工的计划性和科学性运用统筹法网

络技术系统工程等新技术编制切实可行的实施施工组织设计选择

最优施工方案。工程施工做到点段明确保证重点计划落实可信可靠

确保工程按计划完成。 

4、应用高效先进生产设备及施工工艺充分发挥机械效能确保施工

正常进行。 5、采取有力措施搞好雨季施工。要及时收取气象信息做好施工安排

搞好雨季生产防护专人负责维护道路保证排水畅通发现问题及时

解决减少对施工影响确保工期目标。 

6、积极开展劳动竞赛掀起施工高潮。利用各种形式对职工进行教育

鼓舞士气以高严优质为三要目标通过劳动竟赛活动进一步加快工程进

度。 

7、服从监理工程师的监督检查尊重设计代表的意见加强与业主联

系。搞好与地方的关系密切配合共同提高工作效率 

                   

           第六章  安全防护、环境保护、文明施工  

一安全防护措施 

1、安全目标 

杜绝因工伤亡事故、避免重伤。因工受伤事故控制在0.5‰。 

2、具体措施 

l现场项目部设立以项目经理为首的安全领导小组配备专职安全员

负责全面的安全管理工作做到有计划、有组织的进行预测。控制。预

防事故的发生。 

2加强全员安全教育使广大职工牢固树立“安全第一”的意识组

织职工学习有关安全方面的规章制度和安全生产知识做到思想上重

视。生产上严格按操作规程标准化、正规化施工提高防事故、保安全

的能力。 

3制订安全检查和目标奖惩制度针对自身的具体情况、每天进行自

检、项目部抽查预防季节性事故发生强化行政管理运用政治、经济、法

律手段、三管齐下使安全工作全面达标。 4各单位切实做好防火、防汛、防触电等工作加强对机械。车辆的

管理定人、定机车、定责应严格按操作规程施工。 

5各工种人员熟悉并严格执行本工种的安全操作规程并持证上岗。 

6施工开始前对施工人员做好入场安全教育及交底施工过程中利

用班前会、小结会具体现场情况提出保证安全措施。 

7各工种必须服从现场统一指挥。 

8高空作业人员要系好安全带各工种人员必须戴好安全帽进场。 



9电器用具放在通风、干燥棚内外壳接地做好零保护。 

10板材安装时现场严禁烟火。 

二环境保护措施 

本工程进场后做好全面规划对环保工作综合治理将施工现场周围环

境的污染减少到最小程度现将采取如下措施 

  1、成立环保小组。制订环保措施项目部、队分级管理负责对环

保检查、监督各项环保工作落实。 

2、对职工进行环保知识教育使人人心中都明确环保工作的重大意义

积极主动参与环保工作机自觉的遵守环保的各项规章制度。 

三文明施工 

搞好文明施工保护好周围环境现场污水管理系统垃圾集中统一处

理减轻对周围环境的污染注意保持生态平衡。加强对施工人员的教

育遵守厂方有关的规章制度处理好与当地群众的关系保持本公司

严于律己顽强拼搏的优良传统和作风。 
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