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  1. 工程概况及主要工程量 

1.1工程概况 

    本工程位于南方催化剂厂装置区内,前后有正常生产使用的管

廊为邻,与压片厂房仅隔一条4m宽的路。拆除厂房总长45m西

21m为单层排架结构,东24m为钢筋砼框架结构最高处15m拆除

的周边环境狭小。安全、快速、高效为本次施工的中心。 

1.2主要工程量 

序号 名称 单位 数量 备注 

1 砖 M 3 

440  

2 砼 M 3 

510  

3 大型屋面板 M2 

288  

4 拆除砼地坪 M2 

540  

5 窗 M2 

212  

6 门 M2 

59.16  

 钢结构 T 4 估 

 

2. 施工前准备及主要施工设备 

2.1技术准备工作 

2.1.1首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸弄清建筑物的结构情

况、建筑情况、水电及设备管道情况地下隐蔽设施情况。 

2.1.2对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 

2.1.3踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管

路、建筑物情况等。 

2.2现场准备 

2.2.1清理施工场地保证运输道路畅通。 

2.2.2搭设临时防护设施避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响

生产的正常进行。 

2.2.3在拆除危险区设置警戒区标志。 

2.2.4接引好施工用临时电源、水源现场照明不能使用被拆建

筑物内的配电设施应另外敷设。保证施工时水电畅通。 

2.3机械材料设备的准备 

 

 

       项

目 

序号 

设备名称 数量台 备注型号 

1 

液压锤 

1 

进口 

2 

挖掘机 

2 1m3 

3 

大型运输车 

4 

16吨 

4 

铲车 

1  

5 

重型拖车 

1  

6 

加长臂液压剪 

1  

7 

大型墙锯 

1  

8 

大型降尘机 

2  

9 

空压机 

2  

10 

风镐 

4  

 

2.5组织和劳动力准备 

 

项目 

序号 

岗位 数量 备注 

1 

工程师 

1 

中级以上职称 

2 

工程技术人员 

1 

初级以上职称 

3 

管理人员 

2 

有施工上岗证 

4 

项目负责人 

1 

有施工上岗证 

5 

安全员 

1 

有施工上岗证 

6 

拆除施工操作员 

26 

有施工上岗证 

 

2.6施工平面图 

 

 

 

 

 

 

3.施工要求和施工方法 

3.1进入施工现场首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电

气、照明设施。 

3.2拆除建筑物内所有的门窗及其它附属结构拆除建筑物全

部腾空拆除物及时外运堆放在警戒线以外的安全区域。 

3.3在施工区域搭设4m高单排脚手架外挂石棉瓦设置施工隔

离带并留设好交通出入口。在建筑物南侧管廊有一处胀力距离

拆除物过近在此处做一个比管廊高的钢架外包铁皮把此处罩上

固定牢固防止拆除物倒塌时把管廊砸坏。 

3.4在建筑物的南北两侧各放置一台除尘机采用湿法作业控

制施工扬尘砂石飞溅。  

3.5拆除时采用先上后下、先非承重结构后承重结构、先板、梁

后墙、柱的原则本次拆除采用破坏法施工由西向东进行 

使用挖掘机及其配套的空压机合电锤等对建筑物解体、推倒。

拆除物先不外运使用挖掘机随时简单粉碎堆放在停机面下使

停机面标高逐渐升高整理修筑出由西向东逐渐升高的坡道当

拆除至沉降缝处时停机面高度足以使挖掘机可以拆除最高处的

高度。然后挖掘机继续东行拆除东面的框架结构。 

3.6建筑物完全解体后用挖掘机装车自卸汽车外运到厂外的

垃圾堆放处运距约8km。 

3.7地上部分建筑物完全拆除后拆除地下部分破除砼地坪、

地梁、地沟及大型的杯口和独立基础。 

3.8遇到地下管线时先与业主联系管线是否是废弃的能否拆

除确定后方可用冷法切割明确管内无易燃、易爆物后才可

动火使用氧气乙炔焰切割。 

3.9地下设施拆除后此处已是一个近2m深的大坑为下一步

桩基础的施工此处必须回填回填土采用普通粘性土分层夯实

每层厚度不超过250mm压实系数达到0.9。 

4.安全保证措施 

4.1施工现场必须有技术人员统一指挥严格遵循拆除方法和

拆除程序。 

4.2拆除现场施工人员必须经过行业主管部门指定的培训机

构培训并取得资格证方可施工。 

4.3施工人员进入施工现场必须戴安全帽扣紧帽带高空

作业必须系安全带、安全带应高挂低用挂点牢靠。 

4.4施工现场必须设置醒目的警世标志采取警戒措施派专人

负责。非工作人员不得随意进入施工现场。 

4.5建筑物拆除时应自上而下顺序进行禁止数层同时拆

除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。 

4.6拆除项目竣工后必须有验收手续达到工完、料清、场

地净并确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。 

4.7拆除物受自然气候、环境影响较大密切注意防患与未

然。每个工作日结束后工程技术人员必须去现场检查确认拆

除物是否用加固作到安全无隐患。 

5.施工进度计划及施工工期 

总工期为二十天附图Ⅰ 
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