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钢结构厂房拆除方案

第一章   工程概况 
1.工程简述 

工程名称

2.质量要求 

按照建筑工程施工规范、钢结构工程施工规范进行施工根

据国家现行建筑工程施工规范必须达到合格标准。 

第二章    施工部署 

1施工管理目标 

1.1 质量目标符合国家工程质量要求达到合格标准。 

1.2 安全目标杜绝死亡和重伤事故轻伤负伤率控制在2‰

以内。 

2.施工设备安排 所需机具、设备一览

表 

机械或设备名称 数 量 单 位 备 注 

25t液压吊 

1 台 台班按实际发生量核算 

自卸车 

2 

台 台班按实际发生量核算 

吊  篮 2 个  

氧乙炔切割  

设备 

6 套  

风镐 4 套  

空气压缩机 

2 

台 

 

砂轮机 

2 

台 

 说明1、所用机具台班均按当月市场信息价考虑。 3.施工措施 

1、拆除前应向甲方了解各种管线的走向如水、电、煤气等。 

2、应将有倒塌危险的结构物用支柱、绳索等临时加固。 

3、必须坚持“自上而下对称拆除”的原则应先拆次要结构后

拆承重支柱和横梁。 

4、拆除时厂房内的设备可搭建临时防护棚保护。 

5、拆下的屋架、檩条、梁、板等较大和笨重的构件必须用绳索捆

绑牢固用起重设备吊运至地面。 

6、原厂房钢柱拆除时必须用起重设备吊稳捆绑牢固方可切割

柱脚。 

7、钢梁拆除时取两点吊点保证吊点位置准确。 

8、原厂房基础混凝土全部拆除并外运。 

9、原厂房彩板、门、窗拆除时尽可能保证不损坏。 

10、B列檐口屋面需切除1m后与天沟连接。 

11、安装原厂房C列1~8线牛腿时先用砂轮机将相应位置的彩板

切除。 

12、彩板切除后因钢柱上的C型钢连接处需要拆除后才能安装

牛腿需用∠80角钢对每根钢柱上的C型钢加固防止C型钢无着

力点发生意外。 4.安全文明施工措施 

1. 拆除之前应对司机及现场相关人员进行安全技术交底。 

2. 现场严禁酒后施工。 

3. 拆除施工时现场设有专职指挥人员对于现场发生的情况进行

认真处理。并配备对讲系统与拆除司机联系。 

4. 拆除施工时已拆完的渣土堆下及未拆除的厂房下严禁站人指

挥人员要站在挖土机的后方20m以外。

5. 为保障施工安全拆除工作全部安排在白天进行。 

6. 高空作业人员必须系安全带安全带须安全可靠。 

7. 构件在未经校正焊牢或固定之前不准松绳脱钩。 

8. 起重吊装所用之钢丝绳不准触及有电线路和电焊搭铁线或与

坚硬物体磨擦。遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。 
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